

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования  
администрации Вацкого  
муниципального района  
от 17.02.2021 № 52

План мероприятий (дорожная карта)

реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам на территории Вацкого муниципального района на 2021 год

| № п/п   | Наименование мероприятий   | Срок реализации                        | Ответственный исполнитель                        | Результат. Вид документа                     |
|---|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3                                      | 4  | 5  |
| 1. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |  |  |  |  |
| 1.1.  | Разработка дорожных карт внедрения ЦМН в образовательных организациях  | до 22.02.2021                          | Руководители ОУО,<br>Кураторы внедрения ЦМН в ОО | Дорожные карты                               |
| 1.2.  | Корректировка положений о программе наставничества в ОО  | до 22.02.2021                          | Кураторы внедрения ЦМН в МОО, МОДО               | Положения о программе наставничества         |
| 1.3.  | Согласование дорожных карт по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями  | до 22.02.2021                          | Рабочая группа ОУО, МОО, МОДО                    | Согласование                                 |
| 1.4.  | Утверждение дорожных карт внедрения ЦМН  | до 20.02.2021                          | ОУО, МОО, МОДО                                   | Дорожная карта, утвержденная приказом        |
| 1.5.  | Разработка и утверждение иной распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в реализации | в течение всего периода реализации ЦМН | ОУО, МОО, МОДО                                   | Организационно-распорядительная документация |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|   | ЦМН .   |  |  |  |
| 1.6.  | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2021 г.   | в течение года                         | МОО, МОДО                                      | Соглашения с организациями партнерами                          |
| 1.7.  | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 30.12.2021                          | Руководители МОО, МОДО, кураторы внедрения ЦМН | Методические рекомендации, Распорядительные акты               |
| 2. Организационная, методическая, экспертно-консультативная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества |   |  |  |  |
| 2.1   | Информирование ОО о реализации ЦМН  | ежеквартально                          | МБУ ДО ЦДТ                                     | Информационные письма в ОО                                     |
| 2.2.  | Разработка механизма реализации ЦМН в образовательных организациях  | до 01.08.2021                          | ОУО, МБУ ДО ЦДТ                                | Методические рекомендации, инструкции, медиаматериалы          |
| 2.3.  | Разработка единой системы информационного сопровождения деятельности по внедрению ЦМН   | до 01.04.21                            | МБУ ДО ЦДТ                                     | Муниципальный медиаплан информационной поддержки внедрения ЦМН |
| 2.4.  | Разработка алгоритма деятельности кураторов по внедрению ЦМН  | до 01.08.2021                          | МБУ ДО ЦДТ                                     | Алгоритм деятельности кураторов внедрения ЦМН                  |
| 2.5.  | Разработка программы мониторинга реализации целевой модели наставничества, включающей разработку мониторингового инструментария, сбор, обработку информации и ее анализ   | до 01.08.2021                          | ОУО, МБУ ДО ЦДТ                                | Программа мониторинга  |
| 2.6.  | Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества в рамках действующего законодательства   | в течение всего периода реализации ЦМН | МБУ ДО ЦДТ                                     | Перечень партнерских организаций                               |
| 2.7.  | Формирование баз наставников и  | в течение всего периода реализации     | МБУ ДО ЦДТ                                     | Базы наставников,  |

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   | наставляемых на уровне образовательных организаций   | ЦМН                                    | (организация свода информации)<br>МОО, МОДО (в рамках компетентности)               | потенциальных участников программ наставничества, включая:<br>-базы учеников (в роли «наставляемого» и «наставника»);<br>-базы выпускников;<br>-базы наставников от предприятий и организаций;<br>-базы наставников из числа активных педагогов |
| 3. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества                                    |  |  |   |   |
| 3.1.  | Формирование баз программ наставничества на уровне образовательных организаций   | в течение всего периода реализации ЦМН | МБУ ДО ЦДТ<br>(организация свода информации)<br>МОО, МОДО (в рамках компетентности) | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН  |
| 3.2.  | Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН                                  | в течение всего периода реализации ЦМН | МОО, МОДО,<br>МБУ ДО ЦДТ  | Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН  |
| 3.3.  | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН                   | в течение всего периода реализации ЦМН | ОУО, МОО, МОДО  | Информационная компания   |
| 4. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |  |  |   |   |
| 4.1.  | Организация обучающих мероприятий для участников ЦМН   | в течение всего периода реализации ЦМН | МБУ ДО ЦДТ  | Проведение обучающих мероприятий  |
| 4.2.  | Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН | в течение всего периода реализации ЦМН | ОУО, МОО, МОДО<br>МБУ ДО ЦДТ  | Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией с применением   |

|  |  |  |                                      |  |
|--|--|--|--------------------------------------|--|
|  |  |  |                                      | единобрендиования  |
| 4.3.   | Организация цикла обучающих семинаров  | февраль, май, сентябрь, декабрь<br>2021                      | МБУ ДО ЦДТ                           | Проведено четыре обучающих семинара по реализации ЦМН  |
| 5. Реализация целевой модели наставничества в образовательных организациях в 2021 году |  |  |                                      |  |
| 5.1.   | Формирование и актуализация базы наставляемых  | в течение всего периода реализации ЦМН                       | МОО, МОДО,<br>Кураторы внедрения ЦМН | Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 5.2.   | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с сформированным на текущий учебный год перечнем запросов)  | в течение всего периода реализации ЦМН                       | МОО, МОДО,<br>Кураторы внедрения ЦМН | Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества                               |
| 5.3.   | Формирование наставнических пар или групп  | в течение двух недель с даты определения модели              | МОО, МОДО,<br>Кураторы внедрения ЦМН | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ                     |
| 5.4.   | Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | МОО, МОДО,<br>Кураторы внедрения ЦМН | Реализация плана наставничества  |
| 5.5.   | Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.   | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | МОО, МОДО,<br>Кураторы внедрения ЦМН | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой   |

|   |   |  |  | продолжения цикла  |
|---|---|--|--|--|
| 6. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |   |  |  |  |
| 6.1.  | Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | ежеквартально  | ОУО, МОДО, МОО                                   | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества                                   |
| 6.2.  | Мониторинг реализации ЦМН в образовательных организациях  | ежеквартально  | МБУ ДО ЦДТ                                       | Получены и проанализированы данные мониторинга (наличие информационных справок)  |
| 6.3.  | Сбор и анализ данных для муниципального мониторинга реализации ЦМН  | 25.03.2021<br>25.06.2021<br>25.09.2021<br>25.12.2021 | МБУ ДО ЦДТ                                       | Получены и обобщены на муниципальном уровне данные результатов мониторинга от лиц, ответственных за внедрение ЦМН в образовательных организациях |
| 6.4.  | Оценка качества реализации программ наставничества  | декабрь 2021г.                                       | кураторы внедрения целевой модели наставничества | Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям   |
| 7. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества   |   |  |  |  |
| 7.1. Контроль за реализацией мероприятий внедрения целевой модели наставничества  |   |  |  |  |
| 7.1.1   | на уровне образовательных организаций:<br>- контроль реализации ЦМН;<br>- контроль проведения программ                          | С 1 января по 31 декабря 2021 года                   | ЦМН в МОО, МОДО,                                 | Предоставление контрольно-аналитических  |