



*Мин. В
образовании (2)*

Правительство Нижегородской области РАСПОРЯЖЕНИЕ

27 июня 2017 года

№ 1001-р

Об утверждении сводного плана
приоритетного проекта
«Доступное дополнительное
образование для детей»

В целях реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»:

1. Утвердить прилагаемый сводный план приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» (далее – сводный план).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области принять участие в реализации сводного плана.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Д.В.Сватковского.

Губернатор



В.П.Шанцев

Министерство образования Н



№316-01-99-4259/17-0-0
от 30.06.2017

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 27 июня 2017 года № 1001-р

Сводный план приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей»

Руководитель проекта	Родионова Елена Леонидовна – заместитель министра образования и науки Нижегородской области		
Администратор проекта	Охотникова Галина Юрьевна - начальник отдела вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области		
Разработчик сводного плана	Парфенова Елена Владимировна – консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области		

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту					
1.	Сформирована региональная рабочая группа приоритетного проекта	31.01.2017	Состав региональной рабочей группы приоритетного проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области	Региональный проектный офис

2.	Разработан проект сводного плана реализации приоритетного проекта	28.02.2017	Проект сводного плана приоритетного проекта	Е.Л.Родионова Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
3.	Утвержден сводный план реализации приоритетного проекта	26.06.2017	Распоряжение Правительства Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
4.	Утверждена форма соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	28.07.2017	Акт министерства образования Нижегородской области	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и	Руководитель проекта

				<p>дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова</p>	
5.	<p>Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обособления бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов</p>	03.11.2017	<p>Проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития</p>	<p>Руководитель проекта</p>

				<p>материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш</p>	
6.	<p>Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов</p>	02.11.2018	<p>Проект закона об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной</p>	<p>Руководитель проекта</p>

				<p>политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш</p>	Руководитель проекта
7.	<p>Уточнены параметры финансового обеспечения проекта и сформированы соответствующие обоснования бюджетных ассигнований при формировании закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов</p>	01.11.2019	<p>Проект закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики,</p>	Руководитель проекта

					исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш	Региональный проектный офис
8.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2017 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2018 год	15.12.2017	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта		Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
9.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2018 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий план на 2019 год	14.12.2018	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта		Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
10.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2019 году и скорректирован сводный план приоритетного проекта (при необходимости), утвержден рабочий	13.12.2019	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта		Заместитель министра образования Нижегородской области	Региональный проектный офис

	план на 2020 год			Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
11.	Подведены промежуточные итоги реализации проекта в 2020 году	15.12.2020	Отчет о промежуточных итогах реализации проекта	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
12.	Разработана программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	01.03.2021	1) Протокол заседания регионального проектного офиса 2) Программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта

Функциональное направление:

развитие региональных систем дополнительного образования детей

13.	Проведено заседание региональной рабочей группы проекта по обсуждению хода реализации сводного плана	30.06.2017	Протокол заседания рабочей группы	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления	Руководитель проекта
-----	--	------------	-----------------------------------	---	----------------------

				<p>Дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области</p> <p>Г.Ю.Охотникова</p>	<p>Руководитель проекта</p>
14.	<p>Проведен мониторинг перехода региональной и муниципальных систем дополнительного образования на нормативно-подушное финансирование</p>	01.12.2017	<p>Сводный отчет о переходе региональной и муниципальных систем дополнительного образования на нормативно-подушное финансирование</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области</p> <p>Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной</p>	

15.	<p>Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей</p>	25.12.2017	<p>Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования</p>	<p>политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Корогыш</p>	<p>Руководитель проекта</p>
				<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального</p>	

					образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	Руководитель проекта
16.	Не менее 84,5% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным образованием	01.12.2017	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами		Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
17.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по	01.03.2018	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России		Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания	Руководитель проекта

	созданию и развитию модельных центров		<p>управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области</p> <p>Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области</p> <p>Т.Н.Коротыш</p>	<p>Руководитель проекта</p>
18.	Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из	01.03.2018	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации,	Начальник отдела по вопросам дополнительного

	<p>Федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществлению мероприятий по содействию развитию дополнительного образования детей</p>		<p>проводимом Минобрнауки России</p>	<p>образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш</p>	<p>Региональный</p>
19.	<p>Заключено соглашение с Минобрнауки</p>	<p>01.03.2018</p>	<p>1) Распоряжение</p>	<p>Заместитель</p>	<p>Региональный</p>

	<p>России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)</p>		<p>Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации</p> <p>2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области</p>	<p>министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова</p>	<p>проектный офис</p>
20.	<p>Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)</p>	01.03.2018	<p>1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации</p> <p>2) Соглашение с</p>	<p>Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова</p>	<p>Региональный проектный офис</p>

21.	<p>Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)</p>	30.04.2018	<p>Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета Нижегородской области</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова</p>	<p>Руководитель проекта</p>
22.	<p>Включение сведений о системе дополнительного образования в ГИС «Контингент»</p>	01.09.2018	<p>Сведения корректно включены в ГИС «Контингент»</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и</p>	<p>Руководитель проекта</p>

				<p>дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю. Охотникова, ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» Н.Ю. Бармин</p>	
23.	<p>Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей</p>	25.12.2018	<p>Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей</p>	<p>Руководитель проекта</p>

			<p>50 муниципальных организаций дополнительного образования</p>	<p>министерства образования Нижегородской области Г.Ю. Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л. Захаров</p>	
24.	<p>Не менее 84,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием</p>	01.12.2018	<p>Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей</p>	<p>Руководитель проекта</p>

				министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
25.	Функционирует не менее 1 модельного центра дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	01.12.2018	1) Отчеты о деятельности не менее 1 модельного центра дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельного центра	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
26.	Функционирует не менее 3 муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)	01.12.2018	1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта

			<p>опорных центров</p>	<p>министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова</p>	<p>Руководитель проекта</p>
<p>27.</p>	<p>Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров</p>	<p>01.03.2019</p>	<p>Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы</p>	

28.	Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	01.03.2019	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	<p>образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области</p> <p>Т.Н.Коротыш</p>	Руководитель проекта
				<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области</p> <p>Г.Ю.Охотникова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития</p>	

29.	<p>Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)</p>	01.03.2019	<p>1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации</p> <p>2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области</p>	<p>материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш</p>	<p>Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова</p> <p>Региональный проектный офис</p>
30.	<p>Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из</p>	01.03.2019	<p>1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации</p> <p>2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области</p>	<p>Заместитель министра</p>	<p>Региональный проектный офис.</p>

	<p>федерального бюджета организации, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)</p>		<p>Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации</p> <p>2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области</p>	<p>образования Нижегородской области</p> <p>Е.Л.Родионова</p>	
31.	<p>Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)</p>	30.04.2019	<p>Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской</p>	<p>Руководитель проекта</p>

32.	<p>Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей</p>	25.12.2019	<p>Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования</p>	<p>области Г.Ю.Охотникова Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области</p>	<p>Руководитель проекта</p>
-----	---	------------	---	---	-----------------------------

33.	Не менее 84,8% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	29.11.2019	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
34.	Функционирует не менее 2 модельных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	29.11.2019	1) Отчеты о деятельности не менее 2 модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
35.	Функционирует не менее 6 муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)	29.11.2019	1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных опорных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
36.	Сформирован региональный компонент федерального навигатора по	25.12.2019	Разделы, созданные на основе прототипа	Начальник отдела по вопросам	Руководитель проекта

	<p>дополнительным общеобразовательным программам</p>		<p>общедоступного федерального навигатора</p>	<p>дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова</p>	
37.	<p>Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров</p>	02.03.2020	<p>Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник управления</p>	<p>Руководитель проекта</p>

				<p>экономической политики, исполнения бюджета, учётной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш</p>	<p>Руководитель проекта</p>
38.	<p>Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей</p>	02.03.2020	<p>Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова,</p>	

39.	<p>Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)</p>	02.03.2020	<p>1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации</p> <p>2) Соглашение с Минобрнауки России о</p>	<p>Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова</p>	<p>начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства образования Нижегородской области Т.Н.Корогыш</p> <p>Региональный проектный офис</p>
-----	--	------------	--	---	--

			предоставлении субсидии из федерального бюджета Нижегородской области		Региональный проектный офис
40.	Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)	02.03.2020	1) Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении распределения субсидий, предоставляемых в 2018 году из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации 2) Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета Нижегородской области	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	
41.	Заключены соглашения между региональным модельным центром и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений	30.04.2020	Соглашение с муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания	Руководитель проекта

	дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)		направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)	управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	
42.	Организована независимая оценка качества дополнительного образования детей	25.12.2020	Данные о проведении независимой оценки качества организации образовательной деятельности 7 государственных бюджетных организаций дополнительного образования и не менее 50 муниципальных организаций дополнительного образования	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования,	Руководитель проекта

					подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области И.Л.Захаров	Региональный проектный офис
43.	Не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием	25.12.2020	Данные предварительного мониторинга охвата детей дополнительными общеобразовательными программами	1) Отчеты о деятельности не менее 3 модельных центров дополнительного образования детей 2) Публичная презентация отчета о деятельности модельных центров	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
44.	Функционирует не менее 3 модельных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора)	25.12.2020		1) Отчеты о деятельности муниципальных опорных центров дополнительного образования детей	Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова	Региональный проектный офис
45.	Функционирует не менее 9 муниципальных опорных центров дополнительного образования (при положительном результате конкурсного отбора и заключении соответствующих соглашений)	25.12.2020			Заместитель министра образования Нижегородской области	Региональный проектный офис

			2) Публичная презентация отчета о деятельности муниципальных центров опорных центров	Е.Л.Родионова
Функциональное направление:				
развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования				
46.	8% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	25.12.2020	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства
				Руководитель проекта

47.	Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»	01.03.2018	Заявка на участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России	<p>образования Нижегородской области Е.В.Перенкова</p> <p>Начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова, начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной базы системы образования, главный бухгалтер министерства</p>	Руководитель проекта
-----	---	------------	--	--	----------------------

	<p>48. Заключено соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум» (при положительном результате конкурсного отбора)</p>	01.03.2018	<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области</p>	<p>образования Нижегородской области Т.Н.Коротыш Заместитель министра образования Нижегородской области Е.Л.Родионова</p>	<p>Региональный проектный офис</p>
49.	<p>12% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»</p>	01.12.2018	<p>Данные предварительного мониторинга</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова, начальник отдела подготовки</p>	<p>Руководитель проекта</p>

50.	Участие в образовательной сессии для педагогических кадров детских технопарков «Кванториум»	15.12.2018	Сертификаты о повышении квалификации	рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В.Перенкова	Руководитель проекта
51.	15% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными программами образовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе	01.12.2019	Данные предварительного мониторинга	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления Е.В.Перенкова	Руководитель проекта

52.	технопарков «Кванториум»			<p>Дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области</p> <p>Г.Ю. Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области</p> <p>Е.В. Перенкова</p>	<p>Руководитель проекта</p>
	18% детей в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам охвачены дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности, в том числе на базе технопарков «Кванториум»	01.12.2020	Данные предварительного мониторинга	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и</p>	

				дополнительное образование детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю. Охотникова, начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области Е.В. Перенкова	
Функциональное направление: обновление инфраструктуры, оборудования и средств обучения дополнительного образования нового содержания дополнительного образования					
53.	Для более 3% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	01.12.2018	1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и	Руководитель проекта

			<p>образования детей</p>	<p>дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова</p>	<p>Руководитель проекта</p>
54.	<p>Для более 6% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности</p>	01.12.2019	<p>1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова</p>	<p>Руководитель проекта</p>
55.	<p>Для более 9% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности</p>	01.12.2020	<p>1) Модернизированы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного</p>	<p>Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и</p>	<p>Руководитель проекта</p>

			образования детей	дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	Руководитель проекта
56.	Для более 12% мест модернизированы условия получения дополнительного образования, в том числе в сельской местности	30.11.2021	1) Модернизованы условия для получения дополнительного образования 2) Повышена квалификация педагогических работников системы дополнительного образования детей	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области Г.Ю.Охотникова	

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

План финансового обеспечения приоритетного проекта будет определен после распределения субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование

<p>(раздел на уже существующем сайте по теме образования), посвященный приоритетному проекту</p>	<p>проекта</p>						
<p>Соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)</p>	<p>Руководитель проекта</p>						
<p>Мониторинг перехода региональной и муниципальных систем дополнительного образования на нормативно-подушевое финансирование</p>	<p>Руководитель проекта</p>						1
<p>Независимая оценка качества дополнительного</p>	<p>Руководитель проекта</p>						25

Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров									
Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей	Руководитель проекта	1							
Соглашение с Минобрнауки России о	Руководитель проекта	1							

<p>предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)</p>							
<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного</p>	<p>Руководитель проекта</p>	<p>1</p>					

<p>отбора) Участие в отборе субъектов Российской Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских технопарков «Кванториум»</p>	<p>Руководитель проекта</p>		1										
<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и функционированию детских</p>	<p>Руководитель проекта</p>		1										

<p>Федерации, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по созданию и развитию модельных центров</p>	<p>проекта</p>												
<p>Участие в отборе юридических лиц, проводимом Минобрнауки России в целях предоставления субсидии из федерального бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей</p>	<p>Руководитель проекта</p>	1											
<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении</p>	<p>Руководитель проекта</p>	1											

<p>субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию моделных центров (при положительном результате конкурсного отбора)</p>									
<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)</p>	1								
<p>Соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по</p>	Руководитель проекта			30					

<p>бюджета на поддержку организаций, реализующих лучшие практики дополнительного образования и осуществляющих мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей</p>							
<p>Соглашение с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Нижегородской области на софинансирование региональных мероприятий по созданию и развитию модельных центров (при положительном результате конкурсного отбора)</p>	<p>Руководитель проекта</p>	<p>2</p>					
<p>Соглашение с Минобрнауки</p>	<p>Руководитель проекта</p>	<p>2</p>					

<p>России о предоставлении субсидии из федерального бюджета организациям, осуществляющим мероприятия по содействию развитию дополнительного образования детей (при положительном результате конкурсного отбора)</p>							
<p>Соглашения между региональными модельными центрами и муниципальными опорными центрами о сотрудничестве по развитию отдельных направлений дополнительного образования детей в муниципальном районе (городском округе)</p>	<p>Руководитель проекта</p>	30					
<p>Независимая оценка качества</p>	<p>Руководитель проекта</p>						25

дополнительного образования																						
Достижение показателей проекта	Руководитель проекта																					25
Прохождение ключевых точек	Руководитель проекта																					

2021 год

Наименование согласования	Ответственный за проведение	Месяц (2021 год)																				
		Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сен.	Окт.	Нояб.	Дек.									
Программа сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период до 2025 года	Руководитель проекта			1																		

Основные согласования

4. План управление приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год						
			2017	2018	2019	2020*	2025		
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	84,4	84,5	84,7	84,8		85	86	
1.1.	в том числе: охваченных дополнительными	6,6	8	12	15		18	25	

	общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности (%)						
--	---	--	--	--	--	--	--

* показатели будут уточнены после подведения итогов реализации проекта за период с 2017 по 2020 год и утверждения программы сопровождения и дальнейшего развития результатов проекта на период с 2021 по 2025 год

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	РП	РПО	Губернатор
	Изменений показателей и результатов проекта			
Результаты проекта	ПЗ	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	С	У	
	Изменение сроков проекта (контрольных точек)			
Паспорт проекта	ПЗ	С	С	У
Сводный план	ПЗ	С	С	У
Рабочий план	ПЗ	У		

Обозначения: ПЗ - подготовка запроса, С - согласование, У - утверждение, РП - руководитель проекта, РПО - региональный проектный офис.

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Родионова Елена Леонидовна	Заместитель министра образования Нижегородской области	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту	Наумов С.В. - министр образования Нижегородской области
2.	Заместитель руководителя проекта	Шмюнина Любовь Витальевна	Начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль	Родионова Е.Л. - заместитель министра образования Нижегородской области
3.	Администратор проекта	Охотникова Галина Юрьевна	Начальник отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, организация подготовки отчетности, коммуникации, управление рисками	Родионова Е.Л. - заместитель министра образования Нижегородской области; Шмюнина Л.В. - начальник управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
4.	Ответственный координатор проекта	Парфенова Елена Владимировна	Консультант отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания	Разработка сводного плана проекта, координация работ по	Охотникова Г.Ю. - начальник отдела по вопросам дополнительного

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
		Ровна	управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области	функциональным направлениям проекта, оперативный контроль, формирование отчетности, управление рисками	образования и воспитания управления дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования Нижегородской области
5.	Член рабочей группы	Бармин Николай Юрьевич	Ректор государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Нижегородский институт развития образования»	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
6.	Член рабочей группы	Кобырина Татьяна Алексеевна	Начальник управления организационно-правовой и кадровой работы министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
7.	Член рабочей группы	Коротыш Татьяна Николаевна	Начальник управления экономической политики, исполнения бюджета, учетной политики и развития материальной	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
8.	Член рабочей группы	Перенкова Елена Викторовна	Начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы
9.	Член рабочей группы	Захаров Игорь Леонидович	Начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования Нижегородской области	Экспертная поддержка и координация работ по соответствующему функциональному направлению проекта	Координатор определяется коллегиальным решением рабочей группы

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Руководитель проекта	Проектный офис	Ежемесячно (по графику)	Отчет
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Ответственный координатор проекта	Члены рабочей группы	Ежемесячно (по графику)	Телефонная связь, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
3.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Члены рабочей группы	Ответственный координатор проекта	Ежемесячно (по графику)	Телефонная связь, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
4.	О выполнении контрольной точки	Администратор проекта	Руководитель проекта или заместитель руководителя проекта	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Телефонная связь, электронная почта, единая система электронного документооборота и делопроизводства органов

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
5.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Администратор проекта	Руководитель проекта или заместитель руководителя проекта	По факту изменения	исполнительной власти и органов местного самоуправления Телефонная связь, электронная почта единая система электронного документооборота и делопроизводства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
6.	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта	Администратор проекта, ответственный координатор проекта, члены рабочей группы	Не реже 1 раз в квартал	Совещание
7.	Приглашения на совещания	Ответственный координатор проекта	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
8.	Передача поручений, протоколов, документов	Ответственный координатор проекта	Члены рабочей группы	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

4.5. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1.	Предполагаемый в соответствии с демографическим прогнозом сдвиг возрастной структуры детей в сторону старших школьных возрастов и неготовность содержания образовательных программ и педагогических кадров к переключению на работу с этими возрастными категориями	Меньший охват дополнительным образованием вследствие большей ориентации детей на подготовку к итоговой государственной аттестации и продолжение обучения в системе профессионального образования	1) Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для детей старших школьных возрастов 2) Сетевое взаимодействие организаций (образовательные организации всех типов и видов, организации культуры, спорта, иные организации, в том числе предприятия реального сектора экономики) 3) Создание сервисов информирования и навигации для широкого информирования	Средняя (6)	Средний (6)	Ежегодно	Г.Ю.Охотников

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
			<p>граждан о разнообразии дополнительных общеобразовательных программ для детей</p> <p>4) Создание сети базовых образовательных организаций, осуществляющих выявление, сопровождение и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности, в том числе в области искусств, спорта, научного (научно-технического) творчества</p>				
2.	Отсутствие достаточных стимулов для прихода молодых кадров на работу в сферу дополнительного образования детей	Увеличение числа педагогических кадров пенсионного возраста, их недостаточная ориентация в сторону профессионального саморазвития и самосовершенствования для реализации	1) Адресные меры материальной и нематериальной поддержки, в том числе повышение заработной платы педагогов дополнительного образования	Средняя (6)	Средний (6)	Ежегодно	Т.Н.Корогыш, Г.Ю.Охотников

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
3.	Разрыв в качестве результатов задач проекта между городскими и сельскими территориями, в том числе, неравных условий для реализации современных программ дополнительного образования, кадровых, финансовых и иных ресурсов	Отсутствие необходимого многообразия форм и видов дополнительного образования в сельской местности	2) Участие педагогических кадров в профессиональных конкурсах 1) Развитие системы наставничества молодых педагогов со стороны опытных работников. 2) Расширение предложения дополнительных общеобразовательных программ и повышение их доступности для граждан, проживающих в сельской местности	Высокий (8)	Высокий (8)	Ежегодно	Г.Ю.Охотникова, Т.Н.Коротыш
4.	Недостаточность финансового решения задач в рамках проекта	Снижение эффективности проектных действий	1) Мониторинг эффективности расходования средств, выделенных на реализацию мероприятий проекта 2) Стимулирование	Средняя (5)	Средний (5)	Ежегодно	Т.Н.Коротыш, Г.Ю.Охотников

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
			Механизмов государственного и социального партнерства и привлечение частных инвестиций в развитие сектора дополнительного образования детей				

Примечание:

Вероятность наступления: низкая – от 0 до 4 баллов
 средняя – от 5 до 7 баллов
 высокая – от 8 до 10 баллов

Уровень влияния на проект: низкий – от 0 до 4 баллов
 средний – от 5 до 7 баллов
 высокий – от 8 до 10 баллов

4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижениями возможностями
1.	Наличие опыта реализации проектов создания в Российской Федерации порталов онлайн образования	При реализации проекта может быть использован опыт проектов создания в Российской Федерации порталов онлайн образования, таких как Национальная платформа открытого образования,	а) использование кадрового ресурса платформ при реализации проекта; б) реализация на базе проекта Национальная платформа открытого	Высокая (8)	Высокий (8)	Ежегодно	Г.Ю.Охотников

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможности	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
2.	Повышение уровня удовлетворенности населения дополнительным образованием детей	Универсариум, Лекториум и др. Повышение общественной значимости мероприятий проекта	Образования базовой площадки для апробации разработаемых в рамках проекта технологических и организационных решений.	Высокая (9)	Высокий (9)	Ежегодно	Г.Ю.Охотников
3.	Использование механизмов государственного частного партнерства, сетевого взаимодействия, поддержки социальноразориентированных и общественно-полезных некоммерческих организаций для развития	Привлечение к решению задач проекта дополнительного внебюджетного финансирования, заинтересованных партнеров из сферы бизнеса и реальной экономики, создание условий для модернизации образовательной инфраструктуры дополнительного образования, ее насыщения современными	Развитие открытых информационных электронных ресурсов о системе дополнительного образования 1) Сетевое взаимодействие организаций (школы, организации дополнительного образования, науки, культуры, спорта, реального сектора экономики, объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, общественные организации и др.)	Средняя (7)	Средний (7)	Ежегодно	Г.Ю.Охотников

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
	инфраструктуры и реализации дополнительных общеобразовательных программ	технологиями	2) Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций				
4.	Кадровый потенциал	Создание условий для развития системы постоянного пополнения кадров в дополнительном образовании и их постоянного профессионального развития	Создание и реализация программ повышения квалификации и переподготовки кадров для реализации современных программ дополнительного образования	Высокая (9)	Высокий (9)	Ежегодный	Н.Ю.Бармин, И.Л.Захаров, Г.Ю.Охотников
5.	Использование ресурсов каникулярного времени для реализации дополнительных общеобразовательных программ	Расширение возможности для повышения охвата детей современными значимыми для них дополнительными общеобразовательными программами	Поддержка и распространение лучших практик реализации дополнительного образования детей с использованием ресурсов каникулярного времени	Средняя (7)	Средний (7)	Ежегодный	Г.Ю.Охотников
6.	Использование потенциала	Повышение устойчивости результатов проекта	1) Мониторинг социальной	Высокая (8)	Высокий (8)	Ежегодный	Г.Ю.Охотников

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Мероприятия по реализации возможностей	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление достижением возможности
	детских общественных объединений и организаций, Российского движения школьников		активности детских общественных объединений и организаций 2) Разработка программ воспитания, направленных на поддержку инициатив детских (подростковых) сообществ 3) Обновление содержания и технологий реализации программ дополнительного образования на принципах повышения их воспитательного потенциала				

Примечание:

Вероятность наступления: низкая – от 0 до 4 баллов
 средняя – от 5 до 7 баллов
 высокая – от 8 до 10 баллов

Уровень влияния на проект: низкий – от 0 до 4 баллов
 средний – от 5 до 7 баллов
 высокий – от 8 до 10 баллов